(Contexto) Sequenciador

SEQUENCER

Fill in the blanks marked with post-its in your color.



Autenticação : Login, Logout e Signup

Cadastrar contas

Inclusão de transações em lote: Upload de dados (planilha, ofx) de movimentações da conta bancária no mês

Effort = 5 <3 = 7 \$ = 4



Inclusão de transações em lote: Upload de dados (planilha, ofx) de fatura da conta no mês

Editar contas

Editar (excluir ou alterar) lançamentos

Effort = 5 <3 = 7 \$ = 5



Dashboard de análise de gastos



Inclusão de transações financeiras Orçamentos: criação e edição Effort = 4 <3 = 7 \$ = 7



Personalizar subcategoria s Orçamentos: Acompanha mento mensal



Effort = 4 <3 = 5 \$ = 4




Modelo de classificação que categoriza transações e movimentações Programação e lembrete de pagamentos futuros Effort = 3 <3 =3 \$ = 3



Dashboard/lista de contas a pagar (obrigações futuras) INCREMENT 2


Effort = 3 <3 = 3 \$ = 3

Product Backlog




Detalhamento Sprint 1

Timeline MVP + Incrementos: os épicos e as features



Definition of ready e o Definition of done para user Stories

No template dos cards de stories, foi definido o template que deve ser preenchido para cada user story, com DoR e DoD:



Critérios de aceitação	
[AQUI]	
Definition of Ready	
☐ História é INVEST	
☐ Descrições complementares definidas	
☐ Mock-ups feitos e linkados no card	
☐ Cenários de uso do usuário mapeados e descritos no card	
☐ Critérios de aceitação definidos	
☐ Estimativa feita	
☐ História Refinada	
Definition of Done	
☐ Arquitetura desenhada e documentada	
☐ Testes unitários passando	
☐ Script de migration preparado	
☐ Plano de rollback preparado	
☐ Testes de aceitação passando	
☐ Product Owner aprova a história	